

Паспорт лин-проекта

Муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №76»

Новокузнецкий городской округ

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация контроля за реализацией дистанционного обучения в лицее

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Иванова Т. В.,

директор МНБОУ «Лицей №76»

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

_____ (подпись)

_____ (И.О. Фамилия)

Общие данные:

Заказчик: Иванова Татьяна Валентиновна, директор МНБОУ «Лицей №76»

Процесс: организация образовательной деятельности

Границы процесса: от подготовки дистанционного обучения до его проведения

Руководитель лин-проекта: Мартемьянова Татьяна Александровна, заместитель директора по УВР

Команда лин-проекта: Полякова Е.В., заместитель директора по ВР,

Новолодская С.В. - учитель математики, Букурова Е.И. - учитель математики

Обоснование:

Большие временные потери на получение информации о готовности, организации и проведения дистанционного обучения (ДО) в лицее.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение временных потерь администрации лицея на получение информации о готовности учителей к дистанционному обучению	60 мин	10 мин
Сокращение времени на получение информации от классных руководителей и учителей-предметников об организации и проведения дистанционного обучения в лицее	40 мин	10 мин

Эффекты: получение своевременной информации о количестве учеников, приступивших к ДО, о количестве проведённых уроков учителями-предметниками. Повышение качества работы классных руководителей и учителей-предметников в режиме дистанционного обучения.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «01» декабря 2021г.
2. Картирование текущего состояния (с «02» декабря 2021г. по «22» декабря 2021г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «23» декабря 2021г по «14» января 2022г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «17» января 2022г. по «31» января 2022 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «01» февраля 2022г. по «14» февраля 2022г.)
6. Защита плана мероприятий («15» февраля 2022г.)
7. Внедрение улучшений (с «16» февраля 2022г. по «11» апреля 2022г.)
8. Мониторинг результатов (с «12» апреля 2022г по «06» мая 2022 г.)
9. Закрытие лин-проекта («11» мая 2022г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «12» мая 2022 г. по «31» мая 2022 г.)