

**План мероприятий («дорожная карта»)
мероприятий по введению федеральных основных
общеобразовательных программ в Кемеровской области –
Кузбассе в 2023 году**

Используемые сокращения:

ФООП - федеральная основная образовательная программа

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт

МОК – Министерство образования Кузбасса

КРИПКиПРО – ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»

МОУО – муниципальные органы управления образованием

ММС – муниципальные методические службы

ОО – образовательные организации, реализующие программы общего образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1.	Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения ФООП на региональном уровне	март 2023 г.	КРИПКиПРО	Имеется единая региональная информационно управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
2.	Рассмотрение вопроса введения ФООП на региональном уровне на заседании учебно-методического совета КРИПКиПРО	март 2023 г.	КРИПКиПРО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	март-август 2023 г.	МОК, КРИПКиПРО ММС	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации

4.	Проведение педагогических советов по вопросам введения ФООП	март 2023 г.	ОО	Принятие решения об использовании ФООП при разработке основной образовательной программы ОО, создании рабочей группы
5.	Проведение семинара по актуализации функций для муниципальных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности)	март 2023 г.	КРИПКиПРО	Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами
6.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП - на региональном уровне, - на муниципальном уровне, - на уровне ОО	март – апрель 2023 г.		Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
7.	Проведение совещаний с государственными и муниципальными образовательными организациями по вопросам введения ФООП	март-май 2023 г.	МОК, КРИПКиПРО, МОУО, ММС	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы их ликвидации
8.	Проведение совещаний по вопросам комплектования библиотечных фондов учебниками и учебными пособиями в соответствии с обновленными ФГОСами общего образования	март 2023 г.	МОК, КРИПКиПРО, МОУО, ММС	Составлен заказ на учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников на уровне ОО и региона
9.	Проведение серии семинаров для управленческих команд ОО по устранению дефицитов при введении ФООП	апрель- май 2023 г.	МОК, КРИПКиПРО	ОО оказана конкретная методическая помощь по введению ФООП

10.	Организация участия педагогического сообщества региона в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	по отдельному графику	МОК, КРИПКиПРО, МОУО	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
11.	Организация собеседования с руководителями МОУО и ММС по вопросам готовности муниципального образования к введению ФООП	март 2023 г.	МОК, КРИПКиПРО	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
12.	Утверждение регионального/ муниципального планов- графиков мероприятий по введению ФООП	март - апрель 2023 г.	МОК, МОУО, ОО	Синхронизированы процессы управления введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
13.	Разработка (внесение изменений) локальных нормативных актов в соответствии с ФООП	март – август 2023 г.	ОО	Нормативные локальные акты ОО приведены в соответствие с ФООП
14.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март-май 2023 г.	МОУО, ММС, ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
15.	Включение вопросов введения ФООП в планы работы региональных	март-декабрь 2023 г.	КРИПКиПРО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

	учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников			
16.	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	март-август 2023 г. по отдельному плану	КРИПКиПРО	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
17.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	май – июнь 2023 г.	КРИПКиПРО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на всей территории Российской Федерации
18.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023 г.	КРИПКиПРО, ММС, ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
<i>IV. Кадровое обеспечение введения ФООП</i>				
19.	Участие в обучении, совещаниях, проводимых Министерством просвещения РФ, Академией Мипросвещения	март-сентябрь 2023 г.	МОК, КРИПКиПРО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации

20.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	апрель-май 2023 г.	КРИПКиПРО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
21.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций	апрель-май 2023 г.	КРИПКиПРО	
22.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	апрель-май 2023 г.	КРИПКиПРО	

V. Мониторинг готовности региона к введению ФООП

23.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП	апрель 2023 г.	МОК, КРИПКиПРО	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению ФООП
24.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению ФООП	апрель-май 2023 г.	МОК, КРИПКиПРО	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП
25.	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при введении ФООП	май 2023 г.	МОК, КРИПКиПРО	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению ФООП

26.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	сентябрь 2023 г.	МОК, КРИПКиПРО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях ФООП
<i>VI. Информационное обеспечение введения ФООП</i>				
27.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях региона	ежемесячно, 2023 г.	МОК, КРИПКиПРО, МОУО, ММС, ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП
28.	Проведение родительских собраний с целью информирования родителей (законных представителей) учащихся о введении ФООП	апрель – май, сентябрь 2023 г.	МОУО, ОО	