



МУНИЦИПАЛЬНОЕ НЕТИПОВОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ №76»



ПЛАН
мероприятий по реализации сетевого инновационного проекта
«Модель муниципальной информационной образовательной среды на основе
использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»
на период с 01.01.2015г. по 01.07.2015 г.

Цель: Создать условия для успешного вхождения в реализацию муниципального сетевого инновационного проекта в статусе МИП и активизации деятельности педагогического коллектива по участию в научных мероприятиях различного уровня.

Задачи:

1. Организовать работу по реализации педагогического коллектива по реализации муниципального сетевого инновационного проекта
2. Принять активное участие в научных мероприятиях лицейского, районного, городского уровней по темам инновационных проектов.
3. Организовать работу учителей по описанию собственного инновационного опыта, подготовить материалы для публикации.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	2	3	4
1. Мероприятия в сетевом профессиональном сообществе			
1.1	Разработка сетевого инновационного проекта по направлению: введение ЭО и ДОТ в образовательный процесс	01.2015	Шахматова Т.С. Новолодская С.В.
1.2	Создание аккаунтов участников проекта в Google и организация профессионального сетевого общения в сообществе МИП	01.2015	Новолодская С.В.
1.3	Участие в проектировочном семинаре «Модель единой муниципальной ИОС 2020» в рамках мероприятий Дней науки.	05.02.15	Шахматова Т.С. Новолодская С.В. Бесхмельницкая С.Г. Букурова Е.И.
1.4	Публичная защита сетевого инновационного проекта на присвоение статуса МИП на Днях науки	06.02.15	Шахматова Т.С. Новолодская С.В.
1.5	Участие в информационных совещаниях сетевого сообщества МИП с использованием ВКС	2 раза в месяц по средам	Новолодская С.В. Зиновьева Т.А. Старикова Е.А.
1.6	Сетевой семинар руководителей проекта «Разработка стратегии введения ЭО и ДОТ в образовательный процесс посредством формирования МИОС»	03.15.	Вострикова Е.А. Иванова Т.В.
1.7	Диагностика уровня профессиональной компетенции педагогов в области ИКТ на этапе вхождения в сетевой инновационный проект	03.15	Шахматова Т.С.
1.8	Участие в социально-значимом образовательном событии «Образовательная выставка» на Кузбасской ярмарке	26.03.15	Иванова Т.В. Шахматова Т.С.

1.9	Курсовая подготовка участников по вопросам разработки сетевых учебных проектов	02.15	Новолодская С.В. Букурова Е.И.
1.10	Формирование информации о реализации сетевого инновационного проекта на официальном сайте Лицея	По мере сформированности информации	Старикова Е.Ю. Новолодская С.В.
1.11	Проведение самоаудита работы в проекте	05.15	Шахматова Т.С. Новолодская С.В.
1.12	Разработка календарного плана реализации проекта на 2015-2016 учебный год.	05.15	Шахматова Т.С. Новолодская С.В.
2. Реализация мероприятий годового плана работы Лицея по направлениям введения ЭО и ДОТ (выписка из годового плана)			
<i>Работа в СДО «Прометей»</i>			
2.1	Индивидуальные консультации учителей-тьюторов по созданию тестов, ЭОРов, ЭУМК.	По запросу учителей-тьюторов, в течение года	Организатор СДО Бесхмельницкая С.Г.
2.2	Индивидуальные консультации учителей-тьюторов по методическим аспектам внедрения дистанционных образовательных технологий в ВОП.	По запросу учителей-тьюторов, в течение года	Шахматова Т.С.
2.3	Разработка электронных учебно-методических комплексов, тестов по предметам в СДО «Прометей» (один ЭУМК и 5 электронных учебных материалов)	10.14-01.15	Творческая группа, руководители МО
2.4	Организация использования: - готовых ЭОРов, размещенных в СДО «Прометей»; - вновь разработанных собственных ЭОРов.	09.14-05.15; 02.15-05.15	Творческая группа учителей-тьюторов
2.5	Разработка портфолио творческой группы учителей-тьюторов по работе в СДО «Прометей» - разработка Положения о портфолио творческой группы учителей по работе в СДО «Прометей»; - формирование содержания портфолио.		Шахматова Т.С. Бесхмельницкая С.Г.
2.6	Описание опыта работы творческой группы учителей-тьюторов в СДО «Прометей» и представление его на образовательной выставке с участием конкурсе на лучший экспонат выставки.	03.-04.15	Творческая группа, руководители МО
<i>Использование ДОТ в работе с электронным журналом</i>			
2.7	Создание тестов в системе ЭЖ учителями-предметниками	01.15	учителя-предметники
2.8	Проведение предметных тестов с учащимися через систему ЭЖ	02.15	руководители МО, учителя-предметники
2.9	Анализ результатов электронного тестирования в системе ЭЖ	03.15	Солтыс А.В. классные руководители
2.10	Подведение итогов работы за год	06.15	Солтыс А.В.
<i>Освоение технологии проведения видеоконференций (события, проводимые с использованием видеоконференцсвязи)</i>			
2.11	Формирование атласа технологических карт проведения образовательных событий с использованием ВКС.	По мере подготовки и проведения образовательных событий	Зиновьева Т.А. и участники образовательных событий

		тельных событий	
2.12	Реализация плана-графика проведения районных образовательных событий с использованием ВКС	В соответствии и с планом - графиком	Зиновьева Т.А.
2.13	Организация участия педагогического коллектива в областных образовательных событиях с использованием ВКС	В соответствии и с обл. планом работы	Зиновьева Т.А.
2.14	Оценка эффективности работы по проведению образовательных событий с использованием ВКС по итогам учебного года	01; 05 15	Зиновьева Т.А.
<i>Участие в учебных сетевых проектах</i>			
2.15	Организация участия в учебных сетевых проектах учащихся начальной школы и 5, 6 классов	В соответствии и с муниципальным графиком	Мальцева О.В. Букурова Е.И.
<i>Современный урок с использованием ЭО и ДОТ</i>			
2.16	Проектирование диагностической карты наблюдения урока с использованием ЭО и ДОТ	02.15	Цилинкевич Л.А. Шварц О.В. Шахматова Т.С.
2.17	Организация взаимопосещения уроков с использованием ЭО и ДОТ	02.15	Цилинкевич Л.А. Шварц О.В. Шахматова Т.С.
<i>Работа с официальным сайтом Лицея</i>			
2.18	Модернизация структуры сайта	01.15	Старикова Е.Ю. Солтыс А.В.
2.19	Содержательное наполнение сайта	Не реже одного раза в неделю	Солтыс А.В.

Исполнитель:
Шахматова Т.С.
8(3843)34-55-41